

別添9 事後評価分析書

港湾名	新島港	地区名	前浜	事業主体	新島村	東京都	
計画期間	平成20年度～平成22年度						

1)事業の実施状況	当初計画通り実施した事業		緑地整備、交流拠点施設整備					
	当初計画から変更した事業 (変更した内容)							
	変更した理由、目標・数値指標への影響等							
2)みなと振興計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度	達成見込みの有無			効果発現要因
	指標1	42,000	人/年		達成	達成見込み	未達成	総合所見
	指標2					●		整備完了後1年経過していないため、達成度の判断は不可能だが、交流拠点施設整備が完了後の7月～12月の利用者数が前年比103.1%となっているため、1～2年以内に所定の目標が達成される見込みである。
	指標3							
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)の効果発現状況	指標		単位	達成度	達成見込みの有無			効果発現要因
	その他の指標1				達成	達成見込み	未達成	総合所見
	その他の指標2							
	その他の指標3							
4)定量的に表現できない定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・船客待合機能を有した休憩施設を整備したことにより、船客の乗降の利便性・快適性が向上した。 ・緑地と交流拠点施設を整備したことにより、イベントが開催可能となり地域住民と観光客の交流が行われている。 							

- 注
- 1 みなと振興計画の申請時に策定した目標及び指標について記載する。
 - 2 達成度とは、以下の評価の基準に沿って、記入する。
 評価値が目標値を上回った場合は「○」
 評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合「△」
 評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合「×」
 - 3 数値目標を達成している(評価値が目標値を上回った)場合は、「達成」に●
 現時点で数値目標を達成していない(達成度が△もしくは×)が、その要因が外部要因によるものが大きいことが合理的かつ客観的に確認され、1～2年以内に所要の目標が達成される見込みがある場合は、「達成見込み」に●
 上記以外は、「未達成」に●