

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年02月08日

計画の名称	地域の振興を担う「みなと」づくり												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	東京都												
計画の目標	旅客船ターミナル、小型船係留施設の整備等を行ない、島民や観光客の移動の利便性及び安全性の向上と良好な周辺環境の形成を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12,748	A	11,143	B	0	C	1,605	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	12.59	%

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02当初		R06末
1	港内静穏度を高め、定期船の就航率を向上する。 定期船の就航率を調査する。	65%	%	68%
2	港内静穏度を高め、定期船（高速船）の就航率を向上する。 定期船（高速船）の就航率を調査する。	69%	%	79%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	岡田港 道路	道路整備 延長640m	岡田港・岡田地区				■	■	74		—
		道路整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																	
	A02-002	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	岡田港 駐車場	面積1.2ha	岡田港・岡田地区	■	■	■			225		—
		駐車場整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																	
	A02-003	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	利島港 物揚場(-3.0m)(東)	水深-3.0m 延長50m	利島港・前浜地区				■	■	155		—
		物揚場整備により、小型船用の係留施設が拡充し利便性及び係留機能が向上する。																	
A02-004	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	利島港 船揚場	延長20m	利島港・前浜地区				■	■	174		—	
	船揚場の拡幅により、小型船用の船揚場施設が拡充し、利便性及び係留機能が向上する。																		
A02-005	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	利島港 道路(東)	延長150m	利島港・前浜地区				■	■	478		—	
	道路整備により、船揚場利用者の移動の利便性及び安全性が向上する。																		
A02-006	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	利島港 防波堤(波除)(東)	延長65m	利島港・前浜地区		■	■	■		762		—	
	防波堤延伸により、港内静穏度が向上する。																		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	新島港 防波堤(B)(改良)	延長185m	新島港・前浜地区	■	■	■	■	■	1,155	2.3	—	
	防波堤の改良により、小型船だまりの安全性及び快適性が向上する。																			
	A02-008	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	三池港 駐車場	面積0.45ha	三池港・沖ヶ平地区					■	■	170	2.1	—
	駐車場整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																			
	A02-009	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	三池港 道路(改良)(バリフリ)	日除雨除 延長200m	三池港・沖ヶ平地区					■		213		—
	日除け雨除け整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																			
A02-010	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	神湊港 道路(改良)(バリフリ)	日除雨除 延長200m	神湊港・底土地地区		■	■	■	■		450		—	
日除け雨除け整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																				
A02-011	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	青ヶ島港 岸壁(+6.0m)	水深-6.0m 延長10m	青ヶ島港・三宝地区	■	■					555		—	
岸壁整備により、定期船の就航率が向上する。																				
A02-012	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	青ヶ島港 護岸(防波)(東)	延長10m	青ヶ島港・三宝地区	■	■	■	■			1,715		—	
護岸整備により、定期船の就航率が向上する。																				

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	青ヶ島港 防波堤(改良)	延長40m	青ヶ島港・三宝地区				■	1,460	1.2	—	
	防波堤改良により、耐波性能が向上し被災リスクが軽減する。																		
	A02-014	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	青ヶ島港 防波堤(西)	延長30m	青ヶ島港・三宝地区			■	■	■	2,345	1.2	—
	防波堤延伸により、定期船の就航率が向上する。																		
	A02-015	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	神津島港 沖防波堤	延長170m	神津島港・前浜地区			■	■	■	1,000	1.3	—
防波堤整備により、小型船だまりの安全性及び快適性が向上する。																			
A02-016	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	元町港 道路(改良)(バリフリ)	日除雨除 延長260m	元町港・前浜地区					■	212	2.6	—	
日除け雨除け整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																			
											小計					11,143			
											合計					11,143			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	C02-001	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	港湾振興に活用できる船 客待合所の整備	船客待合所1棟	三池港・沖ヶ平 地区		■	■	■	■	1,605		—
		港湾事業（三池港駐車場）と一体的に整備することにより、賑わいと活力ある港湾空間の形成を図る。																	
		船客待合所整備により、島民や観光客の移動の利便性及び安全性が向上する。																	
											小計						1,605		
											合計						1,605		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	651	739	1,173		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	651	739	1,173		
前年度からの繰越額 (d)	317	231	355		
支払済額 (e)	737	615	759		
翌年度繰越額 (f)	231	355	769		
うち未契約繰越額 (g)	0	63	232		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	6.49	15.18		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			利島港防波堤(波除)(東)事業、神津島港沖防波堤事業において、関係者調整に時間を要し工事实施が遅れたため。		

事前評価チェックシート


計画の名称： 地域の振興を担う「みなと」づくり

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等	
I. 目標の妥当性 1) 離島振興基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 離島振興計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 厳しい自然条件下の島しょ地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 整備計画の目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 事業規模、施設諸元が適切であり、事業実施により十分な事業効果が発揮される。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。	○
III. 計画の実現可能性 ①計画の具体性	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○

事前評価	チェック欄
III. 計画の実現可能性	
2) 事業計画のスケジュールは妥当なものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
②円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性	
1) 計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 計画内容に関し、住民等の合意形成が整っている。	○


参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		



参考図面 (社会資本整備総合交付金)


計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		



参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		



岡田港



参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	~	令和 6 年度		

利島港



参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		

新 島 港



参考図面 (社会資本整備総合交付金)


計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		



参考図面 (社会資本整備総合交付金)


計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり		交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度	

三池港



参考図面 (社会資本整備総合交付金)



計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		



参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり			交付対象	東京都
計画の期間	令和 2 年度	～	令和 6 年度		

青ヶ島港



A02-013
防波堤(改良)整備

A02-011
岸壁(-6.0m)整備

A02-012
護岸(防波)(東)整備

A02-014
防波堤(西)整備

港湾区域