

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年02月08日

計画の名称	地域の振興を担う「みなど」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東京都												
計画の目標	・旅客船ターミナル、小型船係留施設の整備等を行ない、島民や観光客の移動の利便性及び安全性の向上と良好な周辺環境の形成を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,541	A	7,541	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02当初		R06末
1	港内静穏度を高め、火山噴火等の災害時に避難岸壁から確実に避難できるようにする 避難岸壁の静穏度を調査する	71%	%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	岡田港 護岸(防波)(改良)	延長400m	岡田港・岡田地区				■	■	296		—
		護岸整備により、越波を防ぎ、人流、物流の利便性及び安全性が向上する。																	
	A02-002	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	波浮港 防波堤(東)	延長50m	波浮港・波浮地区	■	■	■	■	■	3,047		—
		防波堤整備により、避難岸壁の港内静穏度が向上する。																	
	A02-003	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	波浮港 物揚場(-3.0m)(Ⅲ)(改良)	水深-3.0m 延長140m	波浮港・波浮地区				■	■	229		—
		物揚場の嵩上げ改良により、浸水を防ぎ、施設利用者の利便性が向上する。																	
A02-004	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	利島港 船揚場(改良)	延長20m	利島港・前浜地区				■	■	53		—	
	船揚場の改良により、施設利用者の利便性が向上する。																		
A02-005	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	利島港 護岸(防波)(西)(改良)	延長20m	利島港・前浜地区				■	■	1,774	1.1	—	
	護岸改良により、耐波性能が向上し被災リスクが軽減する。																		
A02-006	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	新島港 津波避難施設	津波避難施設1棟	新島港・前浜地区	■					350		—	
	津波避難タワー整備により、津波からの避難者の安全性が向上する。																		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-007	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	建設	神津島港 津波避難施設	津波避難施設1棟	神津島港・前浜地区	■	■	■			851		—	
		津波避難タワー整備により、津波からの避難者の安全性が向上する。																		
	A02-008	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	三池港 防波堤(改良)	延長180m	三池港・沖ヶ平地区			■	■	■		446		—
		防波堤の改良により、港内静穏度が向上する。																		
	A02-009	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	御蔵島港 防波堤(波除)(改良)	延長40m	御蔵島港・里浜地区				■	■		100		—
	防波堤の改良により、越波を防ぎ、施設利用者の安全性が向上する。																			
A02-010	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	御蔵島港 護岸(防波)(B)(改良)	延長32m	御蔵島港・里浜地区				■	■		185		—	
	護岸の改良により、越波を防ぎ、施設利用者の安全性が向上する。																			
A02-011	港湾	離島	東京都	直接	東京都	地方	改良	利島港 防波堤(改良)	延長70m	利島港・前浜地区				■	■		210	1.1	—	
	防波堤の改良により、越波を防ぎ、施設利用者の安全性が向上する。																			
											小計						7,541			
											合計						7,541			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	850	720	770		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	850	720	770		
前年度からの繰越額 (d)	125	128	612		
支払済額 (e)	847	236	1,061		
翌年度繰越額 (f)	128	612	321		
うち未契約繰越額 (g)	0	80	321		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	9.43	23.22		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			波浮港防波堤（東）事業が契約不調となり、当初予定していた執行が困難となった。		

事前評価チェックシート

計画の名称： 地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進（防災・安全）（重点）


事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等	
I. 目標の妥当性 1) 離島振興基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 離島振興計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 厳しい自然条件下の島しょ地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 整備計画の目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 事業規模、施設諸元が適切であり、事業実施により十分な事業効果が発揮される。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。	○
III. 計画の実現可能性 ①計画の具体性	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○

事前評価	チェック欄
III. 計画の実現可能性	
2) 事業計画のスケジュールは妥当なものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
②円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性	
1) 計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 計画内容に関し、住民等の合意形成が整っている。	○

参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	1 地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進(防災・安全)(重点)		
計画の期間	令和 2 年度 ~ 令和 6 年度	交付対象	東京都

事業箇所図【港湾】



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 1 地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進(防災・安全)(重点)

計画の期間 令和 2 年度 ~ 令和 6 年度

交付対象

東京都

岡田港




参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称 1 地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進(防災・安全)(重点)

計画の期間 令和 2 年度 ~ 令和 6 年度 交付対象 東京都

三池港



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称
計画の期間

1 地域の振興を担う「みなと」づくり及び伊豆諸島地域における総合的な高潮・侵食・環境対策の推進(防災・安全)(重点)
令和 2 年度 ~ 令和 6 年度

交付対象
東京都

御蔵島港

